

Комитет образования Администрации
муниципального района «Шилкинский район»

г. Шилки

Номер документа	Дата
119	15.05.2022

Приказ

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) и Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

С целью информационного сопровождения реализации мероприятий по обновлению материально – технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», созданию в муниципальном районе «Шилкинский район» Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», учитывая распоряжение Правительства Забайкальского края от 03.07.2019 года №231-р, на основании приказов Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края № 943 от 23.09.2019 года «Об утверждении Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах», №956 от 26.09.2020 года «Об утверждении реестра Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020, 2021 годах»»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ (Приложение 1).
2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 2).
3. Назначить координатором по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в муниципальном районе «Шилкинский район» Макарьевскую Ольгу Валентиновну, заместителя председателя Комитета образования.

4. Определить в качестве ответственных лиц за информационное сопровождение создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в образовательных организациях: Мальцеву Наталью Викторовну, директора МОУ Первомайская СОШ №5, Калининкову Галину Васильевну, директора МОУ Казановская СОШ.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
 - 5.1. Разработать и утвердить План (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
 - 5.2. Разработать План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре;
 - 5.3. Обеспечить информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель



Л.А.Золотухина

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок
1.	Заклучение Соглашения о реализации мероприятий с Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края	Комитет образования	январь
2.	Внесение дополнений в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район на 2015-2020 годы» в раздел «Перечень мероприятий» в связи с созданием Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Комитет образования	февраль
3. ✓	Определение ответственных за реализацию мероприятий на уровне муниципалитета и образовательных организаций	Комитет образования, МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	май
4. ✓	Утверждение дорожной карты по созданию и организации деятельности Центра	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	до 31.05
5. ✓	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	до 31.05
6. ✓	Издание приказа о создании Центра	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	до 31.05
7.	Контроль и оказание методической помощи в создании нормативной основы деятельности Центров	Комитет образования	до 31.05
8. ✓	Формирование, согласование и утверждение штатного расписания Центров, разработка и утверждение должностных инструкций управленческого и основного персонала	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ, Комитет образования	май - июнь
9.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и Информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава	Комитет образования	

	Центра, 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в КПК на online платформе (в дистанционной форме), 3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		до 31.05 по графику
10. ✓	Участие в региональных семинарах-совещаниях для руководителей Центров и руководителей МОУО по мероприятиям проекта	Комитет образования, МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	по графику ГУ ДПО ИРО ЗК
11. ✓	Внесение изменений в ООП в части использования ресурсов центра «Точка роста»	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	апрель-август
12. ✓	Внесение изменений в ООП в части использования ресурсов центра «Точка роста», в том числе проведение внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	апрель-июнь
13. ✓	Разработка дополнительных образовательных программ Центров (в т.ч. по направлению шахматное образование, программ для пришкольных лагерей)	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	июнь-август
14. ✓	Детальное изучение Концепций предметных областей и внесение корректив в основные общеобразовательные программы и методики преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», включая интеграцию ИКТ в учебные предметы «Технология», «Математика», «Физическая культура», «ОБЖ»	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ	август сентябрь
15.	Организация деятельности районных методических объединений по детальному изучению Концепций предметных областей и работы по внесению корректив в ООП	Комитет образования	апрель-июнь
16. ✓	Формирование и предоставление заявки в ГУ ДПО ИРО ЗК на оказание методической помощи для руководителя и педагогов Центра	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ, Комитет образования	до 30.06
17. ✓	Предоставление на экспертизу основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе программ внеурочной	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ, Комитет образования	до 15 августа

	деятельности, сопровождения и наставничества обучающихся, рабочих программ по предметным областям		
18. ✓	Подготовка помещений для создания функциональных зон в соответствии с региональным бренд-буком	МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Казановская СОШ,	май-август
19. ✓	Организация контроля и оказание содействия в проведении ремонтных работ для создания функциональных зон Центров	Комитет образования	май-август
20. ✓	Проведение открытия Центра в единый день открытий	МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Казановская СОШ, Комитет образования	1 сентября
21. ✓	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Казановская СОШ	до 15.09
22. ✓	Контроль и координация работы по набору детей для обучения по программам Центра	Комитет образования	Сентябрь
23. ✓	Формирование нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия Центра с образовательными организациями района. Заключение договоров о сетевом взаимодействии по реализации современных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, программ дополнительного образования детей иных населенных пунктов сельских территорий	МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Казановская СОШ, Комитет образования	август-сентябрь
24. ✓	Разработка и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Казановская СОШ, Комитет образования	май, далее в течение года
25. ✓	Предоставление ежеквартального отчета о выполнении мероприятий проекта (в соответствии с формой)	МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Казановская СОШ	до 5 числа месяца, следующего за кварталом
26. ✓	Контроль за подготовкой и предоставления ежеквартальных отчетов о выполнении мероприятий проекта	Комитет образования	ежеквартально

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта Функционирование страницы сайта.	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	май-июнь	Подготовленные материалы, новостные материалы в сетевых СМИ	Статьи, новости	О.В.Макарьевская Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова И.В.Аранин
2.	Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников Центров	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	май-ноябрь	Новостные материалы об участии педагогов в образовательной сессии, отзывы педагогов по итогам сессий на сайтах	Статьи, новости	О.В.Макарьевская Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова И.В.Аранин
3.	Начало ремонта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети	июнь - август	Публикация адресов площадок Центров, фотофиксация первоначального состояния помещения для последующего сравнения	Новости, фоторепортажи	О.В.Макарьевская Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова И.В.Аранин

4.	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных СМИ	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать информационных листов, буклетов для размещения в местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей (в образовательных организациях)	Новости, статьи	Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова И.В.Аранин
5.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети	сентябрь		Новости, анонсы, фоторепортажи	Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова И.В.Аранин
6.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети	июнь-август	Информация о статусе ремонтных работ	Статьи, новости, фоторепортажи	Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова И.В.Аранин
7.	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования /приемка	сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети	август - сентябрь	Председатель Комитета образования, руководители Центров на августовской конференции озвучивают степень готовности инфраструктур, итоги набора детей	Статьи, новости, фоторепортажи	Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова И.В.Аранин
8.	Торжественные мероприятия, посвященные открытию Центров в образовательных организациях	Интернет-ресурсы, печатные СМИ,	сентябрь	Губернатор Забайкальского края, его заместители, министр	Статьи, новости, фоторепортажи	О.В.Макарьевская Н.В.Мальцева Г.В.Калиникова

		социальные сети		образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, глава муниципального района «Шилкинский район», председатель Комитета образования посещают образовательные организации, участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных открытию Центров. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе		И.В.Аранин
9.	Поддержание интереса к участию в проекте «Современная школа» и общее информационное сопровождение	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, печатные СМИ	Ноябрь-декабрь	Обзор реализации образовательных программ в Центрах, отзывы родителей, педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте.	Статьи, новости, фоторепортажи	О.В.Макарьевская Н.В.Мальцева Г.В.Калинникова И.В.Аранин